Дополнительное соглашение
к муниципальному контракту от 14.06.2011 №4 на выполнение работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ»

         с. Ельники                                                              ______________2011 г.

         Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Гулькиной Татьяны Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Бау СпортанЛаген»,  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шилова Григория Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 14.06.2011 №4 на выполнение работ по строительству объекта «Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с. Ельники Ельниковского муниципального района РМ» о нижеследующем:
                                    1. Предмет дополнительного соглашения

        1.1. Пункт 4.4. изложить в новой редакции:

«4.4. Заказчик производит оплату за выполненные в 2011 году работы, согласно бюджетному обязательству, до 31 декабря 2011 года.».
        1.2. Дополнить пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. Работы, выполненные в 2012 году, оплачиваются до 31 декабря 2012 года.»

        1.3. В пункте 5.1. слова «30 ноября 2011 года» заменить словами «01 сентября 2012 года.».

        1.4. Приложение №1 к контракту изложить в новой редакции (прилагается).

                                  2. Прочие условия дополнительного соглашения

         2.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания.

         2.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у каждой из сторон. 

3. Подписи представителей сторон
От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

_____________Т.Г. Гулькина                                       ______________Г.А. Шилов

Приложение 1 

к муниципальному контракту от ________2011 г. №____

 «Календарный график производства  работ по строительству объекта: 
«Стадион МУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в с.Ельники Ельниковского муниципального района РМ»

	П№ п/п
	Наименование конструктивных элементов

(этапов работ)


	Стоимость
(тыс. руб.)


	В том числе по месяцам

	
	
	
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь

	11
	2
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Подготовительные работы
	
	
	2-5
	
	
	
	
	

	2.1
	Вертикальная планировка под строительство футбольного поля
	
	
	2-4
	
	
	
	
	

	2.2
	Устройство подстилающих слоев футбольного поля
	
	
	
	
	1-13
	
	
	

	2.3
	Устройство подстилающих слоев беговых дорожек
	
	
	
	
	15-22
	
	
	

	2.4
	Устройство сектора для разминки
	
	
	
	
	23-26
	
	
	

	2.5
	Устройство сооружения для тройного прыжка
	
	
	
	
	27-31
	
	
	

	2.6
	Устройство защитной сетки
	
	
	
	
	
	1-7
	
	

	2.7
	Устройство искусственного покрытия и приобретение оборудования для футбольного поля
	
	
	
	
	
	
	24-
	-5

	2.8
	Устройство сборно-разборных трибун
	
	
	
	
	
	
	
	7-19

	3.1
	Строительство водопроводной сети
	
	
	5-10
	
	
	
	
	

	3.2
	Строительство водопроводных колодцев. Всего2 колодца
	
	
	1-6
	
	
	
	
	

	3.3
	Строительство колодцев с поливочным краном всего 2 колодца
	
	
	7-11
	
	
	
	
	

	3.4
	Строительство закрытого дренажа на футбольном поле
	
	
	13-23
	
	
	
	
	

	3.5
	Строительство кольцевого дренажа и ливневой канализации К-2
	
	
	23-25
	
	
	
	
	

	3.6
	Строительство сборного коллектора
	
	
	27-28
	
	
	
	
	

	3.7
	Устройство водоотводных лотков
	
	
	29----
	--6
	
	
	
	

	3.8
	Строительство смотровых колодцев на дренажной сети. Всего 8 колодцев
	
	
	
	7-13
	
	
	
	

	3.9
	Строительство колодцев ливневой канализации. Всего 7 колодцев
	
	
	
	13-16
	
	
	
	

	3.10
	Строительство ловчей дрены
	
	
	
	17-21
	
	
	
	

	3.11
	Строительство устьевого сооружения. Всего 2 сооружения
	
	
	
	22-26
	
	
	
	

	3.12
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №1
	
	
	
	27-28
	
	
	
	

	3.13
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №2
	
	
	
	28-29
	
	
	
	

	3.14
	Устройство трубопереезда из ж/б труб

Д=1000мм на подъездных дорогах №3
	
	
	
	29-30
	
	
	
	

	4.1
	Строительство тротуара и подъездной дороги
	
	
	
	
	
	26-
	-3
	

	4.2
	Установка главных ворот с калиткой
	
	
	
	
	
	
	
	21-30

	4.3
	Устройство ограждения сетчатыми панелями из сетки «Рабица»
	
	
	
	
	
	
	4-22
	

	4.4
	Озеленение прилегающей территории
	
	
	
	
	
	
	17-18
	

	5
	Наружное освещение спортплощадки
	
	
	
	
	
	8-24
	
	

	
	Акт ввода в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	30


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

 _______________                                                                                _________________  
 «___» ____________ 2011 года                                                      «___»_______________2011 года 

