ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
с. Ельники                                                                           30.07.2020 года
                                                                                              10-00 час.
Присутствовали:
Председатель:                                                                   Ю.А. Бекешев
Заместитель председателя:                                               А.В. Малоземов
Секретарь:                                                                         Т.И. Ванюшкина
Члены комиссии:                                                               С.Г. Владимирова
                                                                                           А.И. Ирлянова
[bookmark: _GoBack]                                                                                           Н.В. Кондрашкина
                                                                                           О.В. Замотаев
                                                                                           Н.И. Болзин
                                                                                           А.М. Бушукин
                                                                                           Е.В. Шуватов
                                                                                           А.Ф. Горшенин
                                                                                           Л.Н. Данилина
                                                                                           Е.А. Макейкина

Повестка:
1. О  проделанной работе по муниципальной программе с. Ельники «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 год

1. По первому вопросу СЛУШАЛИ: Ванюшкину Т.И. 

  С момента заключения договоров на выполнение работ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» с подрядной организацией прошло два месяца. За это время ООО «Монтажремстрой»  работы выполнены на 50 процентов. Около дома №7Б по ул. Кирова, подготовлен дворовый проезд для укладки асфальта,  подготовлена детская игровая площадка- основание положено и установлена изгородь, уложены бордюрные камни. Осталось разместить игровые элементы.  Около дома №5 по ул. Кирова подготовлены входные группы для асфальтирования. Около дома №7А подготовлен земельный участок для детской игровой площадки, укладываются бордюры и готовится входная группа для асфальтирования. Необходимое количество лавочек и урн закуплены и приготовлены. Осталось их установить.  Работы около дома 7а были приостановлены из –за захламленности территории отведенной под детскую площадку строительным мусором. Эти строительные материалы принадлежат Гречишниковой В.Т. Сама она убирать отказывается, а отдать жителям не хочет. Нами было написано письмо в ее адрес и дан срок для уборки территории, но пока ситуация остается не разрешенной. 




Председатель Комиссии                                                   Ю.А. Бекешев
Секретарь Комиссии                                                         Т.И. Ванюшкина
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