ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)
Строительство двухквартирного жилого дома для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с. Ельники  Ельниковского муниципального района Республики Мордовия

	п/н
	Наименование мероприятия
	Срок реализации

	1
	Подготовка разрешения на строительство объекта и начало строительства
	В течении 5 дней с момента заключения контракта.

	2
	Подготовка планировка земельного участка, установка фундаментов, кладка цоколя, установка балок перекрытий полов. 
	В течении 15 дней с момента заключения контракта.

	3
	Кладка стен, перегородок, оконных перемычек, до крыши 
	В течении 35 дней с момента заключения контракта.

	3
	Устройство кровли, устройство ветровых, конек. 
	В течении 45 дней с момента заключения контракта.

	4
	Внутренняя отделка, канализация, электрика, водоснабжение, газоснабжение
	В течении 65 дней с момента заключения контракта.

	5
	Благоустройство, устранение недостатков 
	В течении 80 дней с момента заключения контракта.

	6
	Ввод объекта в эксплуатацию
	В течении 90 дней с момента заключения контракта.


