Муниципальный контракт № 3
на выполнение работ по строительству объекта «Надеждинский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Ельниковская ЦРБ»» в с.Надеждино, ул.  М. Ларина, Ельниковского муниципального района РМ»

Местонахождение объекта: Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Надеждино, ул. М. Ларина

с.Ельники                                                                                                          «17» мая 2011г.                                                                           
Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Гулькиной Татьяны Гавриловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой», зарегистрированное «18» сентября 2001 г. №148 за ОГРН 1021300832068, именуемое в дальнейшем Подрядчик, имеющее свидетельство    о  допуске  к определенному виду или видам  работ,   которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер С-092-13-003-0083, выдано 30.12.2010 года Саморегулируемой организацией некоммерческим партнерством «Межрегиональный союз строителей», в лице директора Пелина Алексея Ивановича,
действующего на основании
Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, по результатам  открытого аукциона  в электронной форме,  протокол от  «04» мая 2011г., №0109300013411000005-2, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

                                                 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

         1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение   работ по строительству объекта «Надеждинский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Ельниковская ЦРБ»» в с.Надеждино Ельниковского муниципального района РМ»  (далее - Объект) в соответствии с проектом, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству   Объекта, указанного в  п.1.1 Контракта,  в соответствии с условиями Контракта и Проекта.

1.3.Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать техническую документацию в соответствии с разделом 6 Контракта.

1.4.Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект, в сроки, установленные п. 5.1. Контракта. 

1.5.Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с  Документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

           2.1.Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет глава администрации Ельниковского муниципального района Гулькина Татьяна Гавриловна, действующая на основании Устава, которая от даты заключения  настоящего Контракта будет принимать  непосредственное  участие в регулировании строительной деятельности по Объекту, формировать штат представителей, выполняющих строительный контроль (контроль за строительством) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2.Интересы Подрядчика по Контракту представляет директор, Пелин Алексей Иванович, действующий на основании Устава. 
2.3.Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Журнале производства работ, который постоянно находится на Объекте.

2.4.Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со  строительством Объекта.

3. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

3.1.Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет  1665771,00 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят один) рубль, включая все затраты Подрядчика.  

           3.2. Контрактная цена на период действия  контракта устанавливается на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не подлежит изменению, кроме случаев оговоренных разделом 17.

                                                             4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1.Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,  доведенными Заказчику распорядителем средств.

4.2.Оплату за выполненные и принятые объемы работ Заказчик производит на основании оформленной формы КС-3.

4.3. Подрядчик выполняет работы без авансового платежа.
4.4. Заказчик  производит оплату за выполненные работы до 31 декабря 2011 года. 
                                    5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.Календарные сроки выполнения работ по Объекту и сроки завершения отдельных этапов работ определяются Календарным графиком производства подрядных работ (Приложение № 1 к Контракту). Невыполнение отдельных этапов работ по вине Подрядчика в соответствии с графиком является основанием для прекращения Заказчиком контрактных обязательств по Контракту без выплаты Подрядчику убытков и компенсаций.

Начало выполнения  работ  - день подписания муниципального контракта;

Окончание работ  -   30 августа  2011 года. 

5.2.Объем работ по Контракту должен быть исполнен в соответствии с Календарным графиком производства подрядных работ  и в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

5.3.На дату подписания настоящего Контракта дата окончания работ, в том числе даты окончания отдельных этапов работ, определенные календарным графиком выполнения работ, являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства Объекта.

6. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
6.1.На основании и в соответствии с переданным Заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать чертежи сложных вспомогательных и временных зданий и сооружений.

6.2.Подрядчик обязан представить на утверждение Заказчику проект производства работ (на бумажном носителе) в течение 3-х  дней с даты заключения контракта.

6.3.При рассмотрении и утверждении документации Заказчик вправе потребовать от Подрядчика согласования её с проектной организацией. 

При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан внести изменения в документацию в сроки установленные Заказчиком.

6.4.Заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации. 

7.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1.Передать Подрядчику по акту (на период строительства Объекта) строительную площадку, пригодную для производства строительных работ, размещения временных зданий и сооружений, временных подъездных дорог согласно Проекту.

7.2.Организовать строительный контроль (контроль за строительством), производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном  СН и П 3.06.03.-85, ВСН 19-89 и настоящим Контрактом.

7.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.4.Заказчик, в целях осуществления авторского надзора (контроля за строительством) вправе заключать договоры (контракты) на услуги по авторскому надзору (контролю за строительством) с организациями (далее - инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
          7.5.Представители Заказчика и инженерной организации имеют право: 

- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства; 

-производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при строительстве объекта;

7.6.Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Проекта, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.7.Заказчик в случае выявления дефектов на объекте строительства, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с пунктом 10.3 Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.

7.8. В случае несвоевременного устранения Подрядчиком  недостатков по контракту (свыше 15 рабочих дней) Заказчик вправе ( с привлечением третьих лиц) устранить их  и потребовать от Поручителя либо Банка, выдавшего банковскую гарантию,  возмещения понесенных расходов. В случае обеспечения исполнения контракта в виде передачи в залог денежных средств Заказчик возмещает понесенные расходы из суммы обеспечения.

  7.9.При осуществлении строительного контроля и авторского надзора (контроля за строительством) ни Заказчик, ни инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

8.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

       8.1.Выполнить все работы по строительству  Объекта в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям Проекта, настоящего Контракта и приложениями к нему.

       8.2.Обеспечить качество выполнения всех работ по строительству в соответствии с Проектом,  рабочей документацией, Перечнем нормативных документов, обязательных при выполнении дорожных работ, условиями настоящего Контракта и приложениями к нему.

        8.3.Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 2.4. и 7.7. настоящего Контракта.

Поставить на строительную площадку материалы и оборудование в соответствии с Проектом, и иное имущество, используемое для исполнения Контракта.

В случае складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора  за границами постоянного или временного отвода, установленного Проектом, Подрядчик обязан осуществить аренду земель и рекультивацию за свой счет.


8.4.Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке (полосе отвода) мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с Проектом и Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ.


8.5.Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5м, на котором указывается следующее: вид работ, наименование Заказчика, Подрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).


8.6.Обеспечить и содержать за свой счет охрану  Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

8.7.Возвести в соответствии с Проектом собственными силами на территории строительной площадки временные сооружения, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

8.8.Осуществлять работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений. 

8.9.Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний  приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  сооружения, подлежащего строительству,  либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

8.10.Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ при строительстве объекта на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. 

8.11.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 10.2 Контракта исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

Обеспечить сохранность принятых от Заказчика знаков закрепления на местности геодезической основы сооружения (реперы, вершины углов поворота, оси а/дороги и искусственных сооружений). 

8.13.Обеспечить разбивку осей и частей сооружения в соответствии с Проектом на основе переданной Заказчиком геодезической разбивочной основы и нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, высот и размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

8.14.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности  сооружения, подлежащего строительству, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.15.Не использовать, в ходе осуществления работ, материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для Сторон по охране окружающей среды и безопасности  работ.

8.16.Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих их собственность.

8.17.По запросу Заказчика представлять информацию об   Объекте, в том числе на электронных носителях.

8.18.Передать по окончании строительства Объекта Заказчику исполнительную документацию о выполненных  работах.  

8.19.Пригласить Заказчика для промежуточной приемки выполненных в очередной месяц работ с 20  по 23 число каждого календарного месяца.

8.20.  Выполнить работы в полном объеме в соответствии  с календарным графиком производства работ, пересчитанным с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам проведенного аукциона и сдать Объект готовым к эксплуатации в сроки, указанные  в  п .5.1. настоящего Контракта.  
8.21.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта в том числе, ответственность за причинение вреда третьим лицам при проведении строительства Объекта.   

      8.22.Осуществить страхование строительных рисков, рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при строительстве

         8.23. В течение трех рабочих дней известить Поручителя, либо Банк, выдавший банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта. 

           8.24.  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту,  Подрядчик в тот же день обязан   предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту  одним из способов на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об открытом аукционе в электронной форме, в противном случае контракт расторгается.

  8.25. В случае принятия арбитражным судом решения о возбуждении производства по делу о банкротстве Подрядчика и открытии конкурсного производства, либо его ликвидации Подрядчик в 3-х дневный срок обязан сообщить об этом Заказчику. 

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1.Заказчик назначает своего представителя на Объект, который от его имени  в период  20-23 числа каждого месяца либо по уведомлению Подрядчика (приемка ответственных конструкций и скрытых работ и т.п.) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими  СНиП 3.06.03-85,   ВСН 19-89 с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях, с составлением акта приемки ответственных конструкций и скрытых работ. До 25 числа каждого месяца Подрядчик обязан представить справку по форме КС-3 на принятый объем работ. 

           9.2.Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается  предписание.

           9.3.В случае установления Заказчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.


9.4.За 20 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме 

уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.


9.5.Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки Объекта строительства 2 экземпляра исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.6.До приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик создает рабочую комиссию по определению готовности к сдаче  Объекта.

9.7.Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком  по настоящему Контракту.

10.2 Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков на объекте  и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов составляет 5 лет.


При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта, в составе Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

10.3.Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

10.4.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, при необходимости с привлечением  экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1.Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2.Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

11.3.Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает штраф Заказчику:

- за нарушение Подрядчиком срока начала работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

- за нарушение Подрядчиком срока окончания работ по Объекту строительства -  5 % от контрактной цены за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств

   - за нарушение Подрядчиком  срока окончания отдельных этапов работ – 5% от стоимости данного этапа работ за каждый  день просрочки до фактического  исполнения обязательств;

  -за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества – 10 000 рублей за каждый день просрочки;

     - в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на объекте в сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику 5000 руб.;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на объекте строительства и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику 10000 рублей за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ на объекте строительства. При этом соответствующими документами являются двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ, предписания инженерной организации Заказчика и иные предписания контрольно-надзорных органов в области строительства, заключения экспертов;

- за нарушение установленных Заказчиком сроков для устранения Подрядчиком дефектов, выявленных на Объекте в период гарантийного срока, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,1 % от контрактной цены за каждые 10 дней просрочки исполнения обязательств. Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на возмещение в полном объеме убытков, возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств; 

- за неоповещение Поручителя, либо Банка, выдавшего банковскую гарантию на обеспечение исполнения  Контракта, об изменении условий Контракта – 1000 рублей за каждый день просрочки;

- за несвоевременное предоставление нового обеспечения исполнения   контракта, в случае недействительности предыдущего, согласно п. 8.24. контракта – 5000 рублей;

- в случае выявления недостоверных сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения контракта в виде договора поручительства – штраф 10 000 рублей.

- за неисполнение п. 12.2 настоящего Контракта  – 10000 рублей.000 рублей.

Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за предоставление недостоверных  сведений в документах, представленных для обеспечения исполнения  контракта.

           11.4. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.  

           11.5. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Подрядчиком своих обязательств по Контракту денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, Подрядчику не возвращаются, а подлежат перечислению в республиканский бюджет Республики Мордовия. 

           Невозврат денежных средств Подрядчику не освобождает его от уплаты неустоек и выполнения своих обязательств по Контракту. 

11.6. Приемка и оплата Заказчиком выполненных работ производится при условии погашения Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени), за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств Подрядчика по Контракту, в случае ее начисления и выставления. 
12. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

          12.1.Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство  Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием, механизмами, рабочими-строителями и всем необходимым для организации работ на  площадке и для обслуживания рабочих-строителей в соответствии с Проектом.

12.2.Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов. 

          12.3.Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных  работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

           12.4.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать Подрядчику письменное предписание об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Контракта и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.

12.5.Заказчик или его уполномоченные представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном в п.2.4. Контракта, в следующих случаях: 

          а)дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность   сооружений и находящихся вблизи его объектов в соответствии с Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ;

б)дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12.6.В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

         13.1.Заказчик до начала работ передает Подрядчику по акту знаки закрепления геодезической основы строительной площадки.

          13.2.Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов  сооружений, подлежащих строительству, производит их закрепление на местности и обеспечивает их сохранность, проводит геодезический контроль геометрических параметров  сооружения, подлежавшего строительству.

13.3.Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные со строительством  Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.4.Подрядчик должен в соответствии с Проектом обеспечить подключение строительной площадки к необходимым инженерным коммуникациям и выполнить переустройство коммуникаций, попадающих в зону строительства Объекта.

13.5.На весь период строительства до получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта или его частей и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба сооружению в период строительства Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

        13.6.До завершения строительства Объекта Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке.  

13.7.Подрядчик в соответствии с Проектом и разработанной им документацией  должен обустроить и содержать временные подъездные дороги, а также применять меры по обеспечению сохранности используемых им дорог, принадлежащих третьим лицам.

13.8.Подрядчик обязуется  до  подписания акта -  приемки  Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с Проектом.

14. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

14.1.Скрытые  работы в соответствии с Проектом и Календарным графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления актов. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2.В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3.Приемку ответственных конструкций и скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять соответственно актом. 

14.4.К каждому акту приемки ответственных конструкций и скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

14.5.Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

14.6.Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в журнале учета выполнения работ при строительстве Объекта.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

           15.1.До передачи Объекта Заказчику риск гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

           15.2.После приёмки Объекта в эксплуатацию Заказчик принимает Объект под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

         16.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительства Объекта и заключить дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных этапов работ либо инициировать процедуру расторжения Контракта. Дополнительное соглашение от  даты его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

     17.1. Внесение изменений в контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  17.2. Цена  контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  контракта в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21  июля 2005 года  №94-ФЗ и других случаях, предусмотренных законодательством.

18. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

       18.1.Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
        18.2.Расторжение Контракта возможно исключительно  по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

         18.3. Контракт  расторгается  по соглашению Сторон, в случае исключения  объекта из плана финансирования 2011 года.

        18.4.Заказчик  инициирует расторжение контракта по причине ненадлежащего или несвоевременного исполнения  контракта  в следующих случаях:

           -задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем 10 календарных дней по причинам,  не зависящим от Заказчика;

-нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту);

-нарушения Подрядчиком требований по качеству выполнения работ в соответствии с  нормативных документов;

- непоступления в течение 5 календарных дней на расчетный счет Заказчика суммы выставленной неустойки  от Подрядчика;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

При этом стоимость выполненных работ, затраты, убытки, понесенные Подрядчиком, не оплачиваются

            18.5. Подрядчик вправе инициировать   расторжение Контракта в следующих случаях :

     -финансовой  несостоятельности  Заказчика 
 18.6.В случаях, если   настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее или несвоевременное исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение исполнения  Контракта   в размере, предусмотренном Документацией об аукционе в электронной форме,  Подрядчику не возвращается.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1.Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

19.2.При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 

19.3.Отношения Сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

19.4.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.5. Подрядчик в течение 3-х  дней с даты заключения контракта представляет Заказчику подписанный экземпляр контракта на бумажном носителе одновременно с представлением бумажного варианта документов, подтверждающих обеспечение исполнения контракта.

         19.6.После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

19.7.Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.8.Срок действия Контракта: от даты подписания Контракта. 

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

19.9.Контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение составлены на русском языке.
20. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения к настоящему Контракту, а также Стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже)

Таблица 1

	№
	Наименование документа
	Кто оформляет

	1. 
	Календарный график
	Заказчик

	       2.
	Сводная ведомость объемов работ на выполнение работ по строительству объекта «Надеждинский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Ельниковская ЦРБ»» в с.Надеждино Ельниковского муниципального района РМ»


	Заказчик


21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:

Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия. 

431370 Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Ленина, д.18. 

УФК по Республике Мордовия (Администрация Ельниковского муниципального района Республики Мордовия) лицевой счет 03093006090

р/с 40204810300000000179 в ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г.Саранск, БИК 048952001  ИНН 1307076097, КПП 130701001,ОКОНХ 97610, ОКПО 04048280 

ПОДРЯДЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажремстрой» 
431370 Республика Мордовия, Ельниковский район, с.Ельники, ул.Строителей, д.2. 

Р/с 40702810420050000058 в Мордовском РФ ОАО «Россельхозбанк» БИК 048952750, 

к/с 30101810900000000750, ИНН 1307077527, ОКПО 57563467, КПП 130701001
Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

22. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

_______________Т.Г.  Гулькина                                                 ________________А.И. Пелин     
 «17» мая 2011 года                                                                                    «17» мая 2011 года  

                                                                                      Приложение № 1

                                                                                                                   к муниципальному контракту № 3
                                                                                           от 17.05.2011

Календарный график производства  работ по строительству объекта: 

«Надеждинский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ «Ельниковская ЦРБ»» в с.Надеждино Ельниковского муниципального района РМ»

	П№ п/п
	Наименование конструктивных элементов

(этапов работ)


	В том числе по месяцам  (календарные дни, начало-окончание)

	
	
	май
	июнь
	июль
	август

	1
	2
	3
	4


	5
	6

	1
	Воздушная линия ВЛ-0,4кВ
	25-31
	
	
	

	2
	Земляные работы, фундамент
	 День подписания контракта
	14
	
	

	3
	Стены
	
	14-24
	
	

	4
	Кровля
	
	25
	11
	

	5
	Отделочные работы
	
	
	12-30
	

	6
	Водоснабжение
	
	
	25-30
	

	7
	Канализация
	
	
	
	1-6

	8
	Отопление
	
	
	
	7-17

	9
	Газоснабжение
	
	
	
	18-24

	10
	Электроосвещение
	
	
	
	25-30

	
	Ввод объекта в эксплуатацию
	
	
	
	30


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

_______________Т.Г.  Гулькина                                                  _________________А.И. Пелин     

 «17» мая 2011 года                                                                                     «17» мая 2011 года  

                                                                                     Приложение № 2

                                                                                                                   к муниципальному контракту № 3
                                                                                           от 17.05.2011

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	к дефектной ведомости № 1

	на Надеждинский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ "Ельниковская ЦРБ" в с. Надеждино, Ельниковского муниципального района, РМ


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	1.
	Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.06525

	2.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 /доработка/
	100 м3 грунта
	0.026

	3.
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0.0203

	4.
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2
	100 м3 уплотненного грунта
	0.113

	5.
	Устройство фундаментов ленточных
	м3 кладки
	12.75

	6.
	Устройство фундаментов столбовых
	м3 кладки
	7.5

	7.
	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.25

	8.
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 изолируемой поверхности
	0.114

	9.
	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (цоколь)
	м3 кладки
	15.8

	10.
	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.249

	11.
	Окраска цоколя с подготовкой поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.249

	12.
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	10.31

	13.
	Кладка стен из легкобетонных камней с облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича) толщиной 420 мм при высоте этажа до 4 м
	м3 кладки
	46.13

	14.
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей теплоизоляционными плитами
	10 м2 изолируемой поверхности
	0.549

	15.
	Кладка наружныхстен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (фронтон)
	м3 кладки
	16.7

	16.
	Кладка перегородок толщиной 120 мм из камней керамических или силикатных армированных при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.3


	17.
	Установка стропил
	м3 древесины в конструкции
	3.34

	18.
	Устройство обрешетки
	100 м2 покрытия
	1.392

	19.
	Устройство пароизоляции
	100 м2 изолируемой поверхности
	2.223

	20.
	Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия
	1000 м2
	0.135

	21.
	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом <АТТИК>
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	1.35

	22.
	Огнезащитный состав "Негорин-Про"
	т
	0.088

	23.
	Устройство карнизов
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.205

	24.
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	т
	0.012

	25.
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	1.392

	26.
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил с покрытием)
	м2
	153.12

	27.
	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов
	100 м2 перекрытий
	1.033

	28.
	Балки с черепными брусками
	м3
	3.1

	29.
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	0.873

	30.
	Подшивка плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм
	100 м2 потолка
	0.873

	31.
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0.83

	32.
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	м3 подстилающего слоя
	18.4

	33.
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	м3 подстилающего слоя
	9.8

	34.
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	т
	0.144

	35.
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	м2
	83

	36.
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.83

	37.
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	1.66

	38.
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.138

	39.
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0198

	40.
	Шпатлевка откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2122

	41.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов
	100 м2 покрытия
	0.2122

	42.
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.2122

	43.
	Установка доводчиков
	100 компл.
	0.01

	44.
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.1275

	45.
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п.м
	0.085

	46.
	* Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м
	100 м2
	0.1275

	47.
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2 покрытия
	0.276

	48.
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м плинтуса
	0.2956

	49.
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	2.4743

	50.
	Шатлевка  стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.5086

	51.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	1.5086

	52.
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.5086

	53.
	* Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса потолков без изоляции
	100 м2
	0.797

	54.
	Шпатлевка  потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.797

	55.
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков
	100 м2 покрытия
	0.797

	56.
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.797

	57.
	* Устройство покрытий из керамогранитных плиток: размерами до 40х40 см
	100 м2
	0.521

	58.
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0.6726

	59.
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.9657

	60.
	Арматурная сетка 50/50/3
	т
	0.136

	61.
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0.054

	62.
	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м
	т
	0.081

	63.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	14

	64.
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0131

	65.
	Устройство потолков реечных алюминиевых
	100 м2 поверхности облицовки
	0.042

	66.
	Устройство бетонного пандуса
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0.009

	67.
	Устройство металлического поручня
	100 м ограждения
	0.082

	68.
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0.21

	69.
	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 /-2 СМ/
	100 м2 дорожек и тротуаров
	-0.42

	70.
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	0.21

	71.
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	0.6

	72.
	Установка радиаторов стальных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	0.153

	73.
	Радиаторы биметаллические
	кВт
	15.3

	74.
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.8

	75.
	Установка котлов отопительных
	котел
	1

	76.
	Котлы стальные
	компл.
	1

	77.
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	шт.
	4

	78.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	1

	79.
	Кран шаровой В-В размером 3/4"
	шт.
	2

	80.
	* Установка терморегуляторов радиаторных для системы отопления
	шт.
	1

	81.
	Установка кранов воздушных
	компл.
	1

	82.
	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3
	бак
	1

	83.
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1000 мм
	зонт
	1

	84.
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм
	100 м2 внутренней поверхности шахты
	0.02

	85.
	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых
	решетка
	2

	86.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм
	100 м трубопровода
	0.03

	87.
	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.1

	88.
	Пневматическое испытание газопроводов
	100 м газопровода
	0.08

	89.
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм
	шт.
	1

	90.
	Счетчик газа, марка BK-G 4Т
	шт.
	1

	91.
	Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм (термозапорный и электромагнитный клапан)
	клапан
	2

	92.
	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20
	шт.
	1

	93.
	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I
	комплект
	1

	94.
	Сигнализатор загазованности СТГ 1-1Д10В в комплекте с электромагнитным клапаном
	комплект
	1

	95.
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0685

	96.
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 шт.
	0.01

	97.
	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 25мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0.005

	98.
	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм
	сальник
	1

	99.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.35

	100.
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3 основания
	2.5

	101.
	Засыпка трубопроводов песком
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0.08

	102.
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0.041

	103.
	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм (диаметр 32 мм)
	100 м газопровода
	0.41

	104.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	4.1

	105.
	Установка неразьемного соединения "полиэтилен-сталь" диам.32х3.0/СТ25
	отвод
	2

	106.
	Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 32х3,0/СТ25 (ТУ2248-025-00203536-96)
	шт.
	2

	107.
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.02

	108.
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром до 50 мм
	км трубопровода
	0.002

	109.
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм
	100 м трубопровода
	0.48

	110.
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм
	100 м газопровода
	0.48

	111.
	Выдержка под давлением до 0,3 МПа при испытании на герметичность газопроводов
	участок испытания газопровода
	1

	112.
	Укладка сигнальной ленты из пленки полиэтиленовой
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.41

	113.
	Сигнальная лента с несмываемой надписью "Огнеопасно - газ"
	100 м
	0.41

	114.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010 (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.006

	115.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125 (за 2 раза)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.006

	116.
	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 50 мм
	10 врезок
	0.1

	117.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.12

	118.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	119.
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (футляр)
	100 м
	0.004

	120.
	Кран шаровой
	шт.
	1

	121.
	Установка моек на одно отделение
	10 компл.
	0.1

	122.
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1

	123.
	Смеситель
	комплект
	1

	124.
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3
	водоподогреватель
	1

	125.
	Водонагреватель
	шт.
	1

	126.
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	врезка
	1

	127.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0.07

	128.
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0.08

	129.
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1

	130.
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0.1

	131.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром до 50 мм
	км трубопровода
	0.01

	132.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа,  диаметром 32 мм
	10 м
	1

	133.
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм
	врезка
	1

	134.
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм
	т фасонных частей
	0.2

	135.
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм
	км трубопровода
	0.01

	136.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.1

	137.
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0.1

	138.
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	1

	139.
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг
	100 м кабеля
	0.85

	140.
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.3

	141.
	Светильник местного освещения
	100 шт.
	0.1

	142.
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.08

	143.
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.12

	144.
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг
	шт.
	1

	145.
	Кабель ВВГ нг LS 3х2,5
	м
	40

	146.
	Кабель ВВГ нг LS 3х1,5
	м
	45

	147.
	Светильник ЛВО 418
	шт.
	30

	148.
	Светильник НПО-22-100
	шт.
	10

	149.
	Лампа ЛОН 60 W
	шт.
	120

	150.
	Лампа 18 Вт
	шт.
	20

	151.
	Стартер
	шт.
	118

	152.
	Выкл. СП Wessen (сер. Рондо) 1п
	шт.
	8

	153.
	Розетка СП (сер. РОНДО) 1м
	шт.
	12

	154.
	Подрозетник
	шт.
	12

	155.
	Щитки ЩЭ 24
	шт.
	1


Подписи представителей Сторон:

От Заказчика:                                                                                      От Подрядчика:

_______________Т.Г.  Гулькина                                                  _________________А.И. Пелин     

 «17» мая 2011 года                                                                                  «17» мая 2011 года  

	

	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

	  к Локальной смете № 1

	на Надеждинский фельдшерско-акушерский пункт МУЗ "Ельниковская ЦРБ" в с. Надеждино, Ельниковского муниципального района, РМ


	№ пп
	Наименование
	Единица измерения
	Количество


	1
	3
	4
	5

	

	1.
	Рабочий строитель среднего разряда 1,5
	чел.-ч
	9.72

	2.
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	71.117115

	3.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,2
	чел.-ч
	33.6233

	4.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,3
	чел.-ч
	1.2576

	5.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	25.5

	6.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	7.42

	7.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	220.7628

	8.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	192.72518

	9.
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	9.25512

	10.
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	39.81838

	11.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	166.9956

	12.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	241.1457

	13.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,3
	чел.-ч
	280.128039

	14.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	22.41597

	15.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	210.873746

	16.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,6
	чел.-ч
	300.240784

	17.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,7
	чел.-ч
	22.0424

	18.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	259.613062

	19.
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	94.705342

	20.
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	87.72226

	21.
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	20.92863

	22.
	Рабочий строитель среднего разряда 4,4
	чел.-ч
	24.21

	23.
	Рабочий строитель среднего разряда 4,7
	чел.-ч
	1.49186

	24.
	Рабочий строитель среднего разряда 5
	чел.-ч
	2.273

	25.
	Рабочий строитель среднего разряда 5,1
	чел.-ч
	2.792

	26.
	Рабочий строитель среднего разряда 5,3
	чел.-ч
	4.008

	27.
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	1.03

	28.
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	12.495

	29.
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	4.49

	30.
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	69.238

	31.
	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)
	чел.-ч
	124.7274

	32.
	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)
	чел.-ч
	1.4076

	33.
	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)
	чел.-ч
	152.25888

	34.
	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)
	чел.-ч
	0.38

	

	35.
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	123.850677

	

	36.
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	40.39112

	37.
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0.12696

	38.
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.873

	39.
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	9.21575

	40.
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т
	маш.-ч
	0.29934

	41.
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т
	маш.-ч
	0.08586

	42.
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т
	маш.-ч
	3.28512

	43.
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	3.254795

	44.
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.43764

	45.
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т
	маш.-ч
	2.958

	46.
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	1.37808

	47.
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)
	маш.-ч
	0.0326

	48.
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.12

	49.
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч
	0.62688

	50.
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч
	0.2241

	51.
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	0.6804

	52.
	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
	маш.-ч
	2.958

	53.
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	17.1

	54.
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.802211

	55.
	Вышка телескопическая 25 м
	маш.-ч
	3.944

	56.
	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т
	маш.-ч
	0.987555

	57.
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш.-ч
	0.0512

	58.
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш.-ч
	1.7908

	59.
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	7.6256

	60.
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	7.01004

	61.
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0.25785

	62.
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С
	маш.-ч
	0.02784

	63.
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)
	маш.-ч
	2.7224

	64.
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций
	маш.-ч
	0.2

	65.
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин
	маш.-ч
	11.89812

	66.
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3
	маш.-ч
	3.83409

	67.
	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	0.195641

	68.
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	0.4884

	69.
	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л
	маш.-ч
	0.27613

	70.
	Вибратор глубинный
	маш.-ч
	0.21168

	71.
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	18.6753

	72.
	Растворонасосы 1 м3/ч
	маш.-ч
	13.484935

	73.
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч
	0.69222

	74.
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)
	маш.-ч
	0.1416

	75.
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш.-ч
	0.3108

	76.
	Катки на пневмоколесном ходу 30 т
	маш.-ч
	0.5664

	77.
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	3.18314

	78.
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	0.1726

	79.
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	маш.-ч
	0.1785

	80.
	Шуруповерт
	маш.-ч
	2.051943

	81.
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)
	маш.-ч
	0.37

	82.
	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм
	маш.-ч
	0.00266

	83.
	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т
	маш.-ч
	0.0747

	84.
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.16613

	85.
	Дрели электрические
	маш.-ч
	3.78575

	86.
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	0.136425

	87.
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0.8054

	88.
	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций
	маш.-ч
	10.24424

	89.
	Трамбовки электрические
	маш.-ч
	0.056

	90.
	Станки камнерезные универсальные
	маш.-ч
	3.8033

	91.
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.088308

	92.
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1.42657

	93.
	Пила цепная электрическая
	маш.-ч
	0.0099

	94.
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	1.4696

	95.
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	25.52562

	96.
	Сварочный компьютер типа <THERMOPLAST> фирмы <SAURON> или аналогичного типа
	маш.-ч
	0.44

	97.
	Генератор напряжения <PLUTONARC> фирмы <SAURON> или аналогичного типа
	маш.-ч
	0.44

	98.
	Позиционер-центратор многоцелевой <PROLINE> или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32 мм
	маш.-ч
	0.5

	99.
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	17.3470335

	100.
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.637065

	101.
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.723

	102.
	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы
	маш.-ч
	2.8096

	

	103.
	Огнезащитный состав "Негорин-Про"
	т
	0.088

	104.
	Сигнальная лента с несмываемой надписью "Огнеопасно - газ"
	100 м
	0.41

	105.
	Ацетилен растворенный технический марки А
	т
	0.00014982

	106.
	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10
	т
	0.005824

	107.
	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180
	т
	0.021825

	108.
	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм
	т
	0.000306

	109.
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0.000296916

	110.
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм
	т
	0.00395148

	111.
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.00083729

	112.
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	95.6043

	113.
	Комплекты для туалетной комнаты Т-7
	компл.
	6.7599

	114.
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0.0002169

	115.
	Каболка
	т
	0.00142

	116.
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2
	т
	0.142116

	117.
	Кислород технический газообразный
	м3
	3.489118

	118.
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.0013582

	119.
	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22
	т
	0.0237506

	120.
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая
	т
	0.029720342

	121.
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б
	т
	0.014691

	122.
	Масло индустриальное И-20А
	т
	0.0002

	123.
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	0.176985

	124.
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0.0196

	125.
	Мастика битумно-кукерсольная холодная
	т
	0.0001225

	126.
	Мыло твердое хозяйственное 72%
	шт.
	0.02

	127.
	Олифа комбинированная, марки К-2
	т
	0.000022

	128.
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.0007149

	129.
	Опилки древесные
	м3
	0.09657

	130.
	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм
	1000 м2
	0.091665

	131.
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.283567

	132.
	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг
	т
	0.026858

	133.
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	0.01504731

	134.
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0.000317

	135.
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0.000085

	136.
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0.08

	137.
	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	0.02825

	138.
	Пергамин кровельный марки П-350
	м2
	114.663

	139.
	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм
	т
	0.00136

	140.
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	13.707622

	141.
	Смазка солидол жировой марки <Ж>
	т
	0.000004625

	142.
	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0
	т
	0.00429138

	143.
	Уайт-спирит
	т
	0.00249

	144.
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.040128

	145.
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0.00408

	146.
	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях
	т
	0.0123

	147.
	Шпаклевка "Фугенфюллер"
	кг
	21.5987

	148.
	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая
	т
	0.000025

	149.
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0.0006885

	150.
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0.00098152

	151.
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0.000477

	152.
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0.0019

	153.
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0.00164

	154.
	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ
	т
	0.0126

	155.
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0032568

	156.
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	31.11204

	157.
	Брезент
	м2
	0.0012

	158.
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0.037794

	159.
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.1738648

	160.
	Рогожа
	м2
	13.5504

	161.
	Очес льняной
	кг
	0.2919

	162.
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	21.49

	163.
	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
	кг
	0.396

	164.
	Войлок строительный
	т
	0.0282595

	165.
	Пакля пропитанная
	кг
	14.90445

	166.
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.0108222

	167.
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0.0050264

	168.
	Керамогранит
	м2
	52.8815

	169.
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	156.1422

	170.
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм
	т
	0.0172

	171.
	Ветошь
	кг
	15.497738

	172.
	Ткань мешочная
	10 м2
	0.00024

	173.
	Ерши металлические строительные
	кг
	5.175

	174.
	Гвозди строительные
	т
	0.04613025

	175.
	Грунтовка масляная готовая к применению
	т
	0.0113145

	176.
	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)
	т
	0.02501718

	177.
	Олифа натуральная
	кг
	0.30032

	178.
	Замазка защитная
	кг
	0.6

	179.
	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л
	шт.
	0.17595

	180.
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0.05

	181.
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	67.9326

	182.
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.0133686

	183.
	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие
	т
	0.000056

	184.
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	0.5

	185.
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм
	кг
	0.364

	186.
	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм
	кг
	0.302

	187.
	Лента бутиловая
	м
	39.0696

	188.
	Лента бутиловая ПСУЛ
	м
	25.6914

	189.
	Лента бутиловая диффузионная
	м
	7.9914

	190.
	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	28.152

	191.
	Краска
	кг
	0.2

	192.
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0.00001

	193.
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	т
	0.00005

	194.
	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	т
	0.00007

	195.
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	0.2

	196.
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	0.4

	197.
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	0.4

	198.
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	1.38943

	199.
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл
	шт.
	16.0538

	200.
	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	0.425

	201.
	Краска <Армофиниш>
	л
	1.3725

	202.
	Растворитель марки Р-4
	т
	0.00023988

	203.
	Лента К226
	100 м
	0.050825

	204.
	Лента самоклеящаяся <Армофлекс> 3х50 мм
	м
	14.274

	205.
	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм
	м2
	1.112

	206.
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0.2464

	207.
	Люки чугунные тяжелый
	шт.
	1

	208.
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм
	т
	0.01176

	209.
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
	т
	0.0037168

	210.
	Опалубка металлическая
	т
	0.0036

	211.
	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50
	кг
	3.04343

	212.
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм
	м2
	83

	213.
	Дюбели для пристрелки стальные
	10 шт.
	21.488

	214.
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	0.449

	215.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	148.5

	216.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)
	м2
	96.03

	217.
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм
	10 шт.
	6.25071

	218.
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт.
	1.3617

	219.
	Дюбели типа "К" 6/35
	шт.
	131.505

	220.
	Листы гипсокартонные
	м2
	83.685

	221.
	Лента уплотнительная типа "Дихтунгсбанд"
	м
	187.295

	222.
	Винты самонарезающие с острым концом длиной 25 мм
	шт.
	1 290.343

	223.
	Грунтовка
	т
	0.0327314

	224.
	Стальной гнутый профиль (профилированный настил с покрытием)
	м2
	153.12

	225.
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0.033408

	226.
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м
	м3
	0.00671

	227.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта
	м3
	0.00189303

	228.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0.71001

	229.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта
	м3
	0.01552

	230.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта
	м3
	0.04927

	231.
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	0.2408

	232.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта
	м3
	0.1189

	233.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта
	м3
	0.106

	234.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	3.6738

	235.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта
	м3
	0.0092

	236.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта
	м3
	2.7722

	237.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта
	м3
	0.1886

	238.
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	0.00621

	239.
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0.0098

	240.
	Клинья пластиковые монтажные
	шт.
	151.84

	241.
	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм
	1000 шт.
	0.044

	242.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм
	м
	0.052

	243.
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	0.4

	244.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	0.47

	245.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	0.4

	246.
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм
	м
	14

	247.
	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм
	т
	0.2

	248.
	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена <СЭВИЛЕН>, диаметр условного прохода 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	2.02

	249.
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)
	м3
	9.1665

	250.
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм
	м3
	5.49

	251.
	Фольга медная M1
	кг
	0.021

	252.
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.02085

	253.
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0.00067935

	254.
	Грунтовка ХС-04 коричневая
	т
	0.003735

	255.
	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая
	т
	0.000072

	256.
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший
	т
	0.00001

	257.
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0.00008

	258.
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0.000012

	259.
	Шпатлевка ХВ-005 серая
	т
	0.002988

	260.
	Эмаль ХВ-125 серебристая
	т
	0.000138

	261.
	Обезжириватель <CAMISOLVE>
	кг
	0.1

	262.
	Стекло жидкое калийное
	т
	0.003

	263.
	Клей <Армофлекс> 520
	л
	0.8235

	264.
	Очиститель для клея <Армофлекс>
	л
	0.031293

	265.
	Паста антисептическая
	т
	0.1248479

	266.
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.003028

	267.
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.17138

	268.
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.015717

	269.
	Кондуктор инвентарный металлический
	шт.
	0.00012

	270.
	Арматурная сетка 50/50/3
	т
	0.136

	271.
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	13.8

	272.
	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм
	м
	29.8556

	273.
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0.2173

	274.
	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм
	м2
	82.64

	275.
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0.4455

	276.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	12.75

	277.
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	1.98

	278.
	Балки с черепными брусками
	м3
	3.1

	279.
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм
	т
	0.00086

	280.
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0.012

	281.
	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
	т
	0.027

	282.
	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм
	м
	44.1

	283.
	Гребенка несущая
	м
	4.2

	284.
	Уголок декоративный (пристенный)
	м
	5.25

	285.
	Подвес в комплекте
	шт.
	2.94

	286.
	Сигнализатор загазованности СТГ 1-1Д10В в комплекте с электромагнитным клапаном
	комплект
	1

	287.
	Смеситель
	комплект
	1

	288.
	Кран шаровой
	шт.
	1

	289.
	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3
	шт.
	1

	290.
	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198
	компл.
	1

	291.
	Радиаторы биметаллические
	кВт
	15.3

	292.
	Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм
	м2
	0.02

	293.
	Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм
	м2
	0.12

	294.
	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20
	шт.
	1

	295.
	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС
	компл.
	6.7626

	296.
	Унитаз-компакт <Комфорт>
	компл.
	1

	297.
	Счетчик газа, марка BK-G 4Т
	шт.
	1

	298.
	Водный раствор нитрата и карбоната
	м3
	0.10251

	299.
	Котлы стальные
	компл.
	1

	300.
	Зонты стальные вентиляционных систем
	шт.
	1

	301.
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
	компл.
	1

	302.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм
	м
	60

	303.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм
	м
	12

	304.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм
	м
	8

	305.
	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм
	м
	0.4

	306.
	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	1

	307.
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм
	м
	3

	308.
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм
	м
	10

	309.
	Кран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	1

	310.
	Кран шаровой В-В размером 3/4"
	шт.
	2

	311.
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм
	м
	6.986

	312.
	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм
	м
	7.984

	313.
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	9.996

	314.
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
	м3
	0.93

	315.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)
	м3
	0.918

	316.
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)
	м3
	5.508

	317.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 25
	м3
	0.625

	318.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 50
	м3
	8.1315

	319.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 100
	м3
	0.001

	320.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	2.5398

	321.
	Раствор готовый кладочный цементный марки 200
	м3
	0.1077

	322.
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25
	м3
	11.8043

	323.
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50
	м3
	4.0607

	324.
	Раствор асбоцементный
	м3
	0.024

	325.
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	1.44855

	326.
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	5.097551

	327.
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.01449

	328.
	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый
	м3
	0.038

	329.
	Смесь растворная сухая для ручной работы
	т
	0.16672

	330.
	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0.01042

	331.
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35
	м3
	40.8536

	332.
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м
	м
	1.507

	333.
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м
	м
	0.688

	334.
	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ
	м3
	0.4

	335.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	1000 шт.
	14.4955

	336.
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100
	1000 шт.
	0.78

	337.
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	3.006

	338.
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.0176838

	339.
	Известь строительная негашеная комовая, сорт I
	т
	0.00078

	340.
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.0141562

	341.
	Глина
	м3
	0.0022

	342.
	Глина шамотная
	кг
	0.6

	343.
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	4.233

	344.
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	49.99

	345.
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм
	м3
	3.024

	346.
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.00671174

	347.
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	1.4994

	348.
	Вода
	м3
	42.8827105

	349.
	Вода
	м3
	0.2084

	350.
	Вода водопроводная
	м3
	0.0139475

	351.
	Камень бутовый марка 600
	м3
	20.8575

	352.
	Шлифовальная бумага
	м2
	0.6376

	353.
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0.425

	354.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа,  диаметром 32 мм
	10 м
	1

	355.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10 м
	4.1

	356.
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм
	10 м
	1.01

	357.
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0.196

	358.
	Неразъемное соединение <полиэтилен-сталь> SDR 11 32х3,0/СТ25 (ТУ2248-025-00203536-96)
	шт.
	2

	359.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	6

	360.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	9

	361.
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм
	шт.
	2

	362.
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм
	шт.
	2

	363.
	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм
	10 м
	0.0237867

	364.
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0.041

	365.
	Кнопки монтажные
	1000 шт.
	0.03358

	366.
	Перемычки гибкие, тип ПГС-50
	шт.
	1

	367.
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	8.67

	368.
	Втулки изолирующие
	шт.
	41.4

	369.
	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм
	т
	0.00479

	370.
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм
	1000 шт.
	0.017

	371.
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм
	1000 шт.
	0.002

	372.
	скрепляющие и для подвеса
	кг
	2

	373.
	Прокладки паронитовые
	кг
	0.002

	374.
	Строительный мусор
	т
	0.002

	375.
	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)
	шт.
	0.8925

	376.
	Клей на основе акрила или латекса
	кг
	224.03

	377.
	Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	м
	9.435

	378.
	Терморегуляторы радиаторные
	компл.
	1

	379.
	Профили направляющие ПН
	м
	73.22836

	380.
	Профили стоечные  ПС
	м
	175.34

	381.
	Герметик силиконовый
	л
	0.243525

	382.
	Лента серпянка сетчатая стеклотканевая самоклеющаяся "Строби" шириной 5 см, для армирования стыков гипсокартона
	100 м
	0.6037275

	383.
	Шурупы строительные с потайной головкой
	т
	0.0001275

	384.
	Грунтовка "Тифенгрунд"
	л
	6.97375

	385.
	Кабель ВВГ нг LS 3х2,5
	м
	40

	386.
	Выкл. СП Wessen (сер. Рондо) 1п
	шт.
	8

	387.
	Розетка СП (сер. РОНДО) 1м
	шт.
	12

	388.
	Подрозетник
	шт.
	12

	389.
	Щитки ЩЭ 24
	шт.
	1

	390.
	Кабель ВВГ нг LS 3х1,5
	м
	45

	391.
	Светильник ЛВО 418
	шт.
	30

	392.
	Светильник НПО-22-100
	шт.
	10

	393.
	Лампа ЛОН 60 W
	шт.
	120

	394.
	Лампа 18 Вт
	шт.
	20

	395.
	Стартер
	шт.
	118

	396.
	Дверной доводчик
	компл.
	1

	397.
	Водонагреватель
	шт.
	1
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